
HANGBRÜCKE 

HEILIGENSTADT

Brückentagung 2021

13.-14. Oktober 



Rückbau und Neubau 

unter uneingeschränktem Betrieb 

von zwei Richtungsfahrbahnen der B14, 

der ÖBB Trasse - Franz Josefs Bahn

Brückentagung 2021

13.-14. Oktober

H A N G B R Ü C K E  H E I L I G E N S T A D T
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H A N G B R Ü C K E  H E I L I G E N S T A D T

− Plattenbalken, tieffundiert

− Dehnfuge, längs – undicht

− Betonschäden zufolge Chlorid 

wegen lokaler Gegebenheiten 

schwierig / nicht sanierbar

Brückentagung 2021

13.-14. Oktober

Bestand

3



H A N G B R Ü C K E  H E I L I G E N S T A D T

Brückentagung 2021

13.-14. Oktober
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H A N G B R Ü C K E  H E I L I G E N S T A D T

− Anschüttungen, nicht belastbar

− Stützmauer hält angrenzende 

Fahrbahn

− Stützmauer zu ÖBB

Brückentagung 2021

13.-14. Oktober

Baugrund
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H A N G B R Ü C K E  H E I L I G E N S T A D T

− Lage Bestand Stützmauern

− Gehweg, hangseitig

− Zufahrt Anrainer

− Einbautentrasse

− Abwasserkanal

Brückentagung 2021

13.-14. Oktober

Vorbereitung 
Baustellenverkehrsführung
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H A N G B R Ü C K E  H E I L I G E N S T A D T

− Gerätewahl in Abhängigkeit von 

Tragfähigkeit des Tragwerks

− Bohransatzpunkte 

Brückentagung 2021

13.-14. Oktober

Pfahlherstellung
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H A N G B R Ü C K E  H E I L I G E N S T A D T

− Durchörtern / Reduzieren 

Tragfähigkeit Bestand bedingt 

zweistufige Pfahlherstellung

− Lasteinleitung Pfahlgerät

− Holzbohlen

Brückentagung 2021

13.-14. Oktober

Vorbereitung Pfahlherstellung
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H A N G B R Ü C K E  H E I L I G E N S T A D T

− Pfahlrostherstellung, nach 

Aushärtung Unterstellung in 

mittleren Achsen unter 

Bestandstragwerk

Brückentagung 2021

13.-14. Oktober

Herstellen 
Säulen / Querriegel / Pfahlrost
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H A N G B R Ü C K E  H E I L I G E N S T A D T

− Fahrbahnplattenöffnungen für 

die weitere Pfahlherstellung 

sowie weitere Befahrung mit 

dem Pfahlgerät

Brückentagung 2021

13.-14. Oktober

Herstellen Querriegel / Pfahlrost
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H A N G B R Ü C K E  H E I L I G E N S T A D T

− Inbetriebnahme hydraulischer 
Ladekran / Standardhubgerät

− Schnitte Phase 1 (in Quer-
richtung)

− Herstellen der gesicherten 
Aufhängung

− Schnitte Phase 2 (in Längs-
richtung)

Brückentagung 2021

13.-14. Oktober

Abbruch Tragwerk – Kragplatte
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H A N G B R Ü C K E  H E I L I G E N S T A D T

− Abbruch Fahrbahnplatte, FT-

Kassetten samt Aufbeton

− Abbruch der Längsträger, 

Riegel und Stützen

Brückentagung 2021

13.-14. Oktober

Abbruch Tragwerk –
Fahrbahnplatte, Träger, Unterbau
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H A N G B R Ü C K E  H E I L I G E N S T A D T

− Einheben Teilfertigteile

− Schalung Querträger ergänzen

− Bewehrung

− Tiefzug bei Winkelstützmauer

Brückentagung 2021

13.-14. Oktober

Herstellen Überschüttete Platte / 
Überbau, - Teilfertigteile
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H A N G B R Ü C K E  H E I L I G E N S T A D T

Brückentagung 2021

13.-14. Oktober

Übersicht Baufelder -

Abbruch / Neubau
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H A N G B R Ü C K E  H E I L I G E N S T A D T

− Aussparung für nach Betonage 

zu versetzenden Zugstab des 

Verpresspfahls

Brückentagung 2021

13.-14. Oktober

Herstellen Überschüttete Platte / 

Überbau, - Aufbeton, Kragplatte
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H A N G B R Ü C K E  H E I L I G E N S T A D T

− Durchdringung der 

bestehenden Winkelstützmauer 

mittels Kernbohrung

− Zugstab (GEWI 550 d=50mm) 

wird vergossen und im Bereich 

des Felsen nachverpresst

Brückentagung 2021

13.-14. Oktober

Herstellen ZVP –

zugbeanspruchte Verpresspfähle

Fahrbahnaufbau RFB 

Klosterneuburg, außen
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H A N G B R Ü C K E  H E I L I G E N S T A D T

Brückentagung 2021

13.-14. Oktober

Herstellen des bergseitigen 

Gehsteigs/neu,

Fertigstellen Objekt
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H A N G B R Ü C K E  H E I L I G E N S T A D T

Brückentagung 2021

13.-14. Oktober

ÖBB- Stützmauerer

wird durch Spritzbetonschalen 

ersetzt.
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H A N G B R Ü C K E  H E I L I G E N S T A D T

Brückentagung 2021

13.-14. Oktober

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
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