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Bestandsbauwerk

Errichtung

 Errichtung Pfeiler + Widerlager 1939‐41, 1959

 Tragwerke  1960‐61 

 Verkehrsfreigabe  10/1961

Sanierung

 Verbundplatten + Ausrüstung 1984‐85

 Ko‐Schutz 1986
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Bestandsbauwerk

Defizite der Bestandstragwerke

 Fahrbahnplatte

 Stahlkonstruktion 

 Fahrbahnbelag

Maßnahmen zur Verkehrsaufrechterhaltung

 Verstärkungen an der Stahlkonstruktion

 Belagssanierung

 Verkehrseinschränkungen

Randbedingungen für Neubau

 Keine Verkehrsführung im GV

 Kein halbseitiger Abtrag



Brückentagung 2023, 28.‐29. Juni

Variantenstudie

Beurteilungskriterien und Gewichtung
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Variantenstudie

Technische Ausarbeitungen

• Bericht zur Variantenstudie

• Beschreibung der Konstruktion

• Erläuterung der Herstellmethode

• Angaben zur Verkehrsabwicklung
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Variantenstudie

Ergänzende Untersuchungen

 Baugrunderkundungen

 Hydrogeologie

 Bestandsbeurteilungen

Erkenntnisse Untergrund

 Inhomogenitäten im Untergrund

 Reduzierte Tragfähigkeit 

Erkenntnisse Bestand

 Starke Schwankungen der Festigkeiten

 Pfeilerfundamente tw. nicht bewertbar
→ Neubau der Pfeiler
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Variantenstudie

Auswahlvarianten
„Verbund“ „Freivorbau“
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Terminliche Aspekte

Zeitliche Abwicklung

• Nachrechnungen des Bestandes 2017 ‐ 2019 

• Variantenstudie 01 – 11/20

• Bescheide Materienverfahren 2019 – 11/21

• Ausschreibungsplanung 01 – 12/21

• Vergabeverfahren 12/21 – 05/22

• Detailprojekt ab 01/22

• Dispositionsfrist 60 KT

• Baubeginn Ende 07/22

• Baudauer 39 Monate

• Gesamtverkehrsfreigabe Ende 2025
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Bauablauf
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Querverschub

Konzept

 Stahlbeton‐Verschubträger zwischen temporären und 

endgültigen Unterbauten

 Biegesteifer Anschluss mit Bewehrungsmuffen
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Querverschub

Konzept

 Querverschubbahnen beidseitig der Lagerachsen

 Horizontale Gleitebenen

 Lager werden nicht vom Überbau getrennt
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Querverschub

Konzept

 1 Längsfesthaltung in Achse 4

 Abstützkonstruktion + Pressen an den WL zur Längskorrektur
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Querverschub

Vorgaben Querverschub

 Zulässige Höhendifferenz benachbarter Lagerachsen 2cm

 Zulässige Abweichung benachbarter Lagerachsen in 

Verschubrichtung 1cm

 Verschub durch weggesteuerte Zug‐ und Rückhaltepressen
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Impressionen vom Bau
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Impressionen vom Bau
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Impressionen vom Bau
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Danke für die 
Aufmerksamkeit!


